

Schätzung Gesamtporjektbudget, Variante Workshopverfahren

Juni 24, akt. Februar 2025

Arbeiten	CHF				
	Schätzung Juni	Vergabe August	Prognose Feb. 25		
1 Dienstleistungen					
Vorbereitende Studien	0.00		0.00		
Angebot Panorama 4 Kontaktpunkte/ 3 Werkstattveranstaltungen + 1 Zusatz-Leistungen (vgl. Rechnung) + 1 Werkstatt	30'000.00	29'504.80	35'000.00	5'000.00	17%
Entschädigung Beurteilungsgremium (3 Personen à 3 Halbtage) + 1 Fachsparring + 1 Werkstatt	12'600.00	16'004.21	19'814.73	7'214.73	57%
Entschädigung 1 interdisziplinäres Team / ohne Folgeauftrag, +1 Variante, + 1 Werkstatt	35'000.00	35'000.00	47'000.00	12'000.00	34%
Arbeitsmodell (von Team erstellt)	5'000.00	5'000.00	6'000.00	1'000.00	20%
	82'600.00	85'509.01	107'814.73	25'214.73	31%
2 Nebenkosten					
Saalmieten	0.00		0.00		
Verpflegung (pano)	0.00	0.00	0.00		
Reserve (sukzessive aufgelöst)	7'000.00	4'000.00	0.00	-7'000.00	
Gesamtporjektbudget (inkl. NK und MwSt.) - gerundet	90'000.00	90'000.00	108'000.00	18'000.00	20%