

Wabern, 1. Oktober 2020 / ak

Gemeindeverwaltung Kirchlindach
Lindachstrasse 17
3038 Kirchlindach

OFFERTE LANDSCHAFTSPLANUNG / LANDWIRTSCHAFTLICHE PLANUNG

Leistungen zur Finalisierung der beiden Projekte «Landwirtschaftliche Planung» und «Landschaftsplanung» in der Gemeinde Kirchlindach

LANDWIRTSCHAFTLICHE PLANUNG			
NR	PHASE	LEISTUNGSBESCHRIEB	CHF
1	Projektstart	abgeschlossen	-
2	Entscheid Verfahren Steuerungsgruppe	abgeschlossen	-
3	Workshop 1	abgeschlossen	-
4	Modul 1: Analyse / Erhebung Ist -Zustand	teilweise abgeschlossen: ausstehend sind die Bereiche Meliorationsvorhaben: Drainagen, Gewässer, Bodenzustand, Bewässerung, Parzellenstruktur und Neuermessung, Genossenschaft, Flurwege, Meliorationsanlagen allgemein (Grundlage: Dokument Anforderungen Amt für Landwirtschaft und Natur)	3000
5	Workshop zu Modul 1	teilweise abgeschlossen: ausstehend ist Workshop mit AG für Bereiche Meliorationsvorhaben	1500
6	Modul 2: Entwicklung Strategien	teilweise abgeschlossen: ausstehend ist insbesondere der Bereich Meliorationsanlagen	2000
7	Workshop Modul 2	teilweise abgeschlossen: ausstehend ist der Workshop mit AG für Bereiche Meliorationsvorhaben	1500
8	Modul 3: Ziele	teilweise abgeschlossen: ausstehend ist insbesondere der Bereich Meliorationsanlagen	2000
9	Modul 4: Massnahmenplanung	ausstehend (noch nicht gestartet)	11000
10	Workshop Modul 3-4	ausstehend, 2 Workshops / Besprechungen	2500
11	Modul 5: Organisation Umsetzung	ausstehend	6500
12	Informations- und Koordinations-sitzung	teilweise abgeschlossen	6000
13	Abschlussbericht		7500
Total Restkosten Abschluss Landwirtschaftliche Planung			43500
Verfügbarer Kredit per 31.12.2019			-18700
Mehrleistungen für Projektabschluss Landwirtschaftliche Planung inkl. MwSt.			24800

LANDSCHAFTSPLANUNG			
NR	PHASE	LEISTUNGSBESCHRIEB	CHF
1	Erarbeitung Dossier	abgeschlossen	-
2	Mitwirkung	abgeschlossen	-
3	Vorprüfung 1	abgeschlossen	-
4	Auswertung und Bereinigung Vorprüfung 1	ausstehend: Aufbereitung Dossier für Vorprüfung 2 inkl. 2 Sitzungen / Besprechungen und Abklärungen.	6000
5	Vorprüfung 2	ausstehend	-
6	Auswertung und Bereinigung Vorprüfung 2	ausstehend: Aufbereitung Dossier für Genehmigung inkl. 1 Sitzungen / Besprechungen.	4000
7	Auflage	ausstehend: Annahme, dass Publikation durch die Gemeinde erfolgt.	-
8	Einspracheverhandlungen	ausstehend: nach Aufwand und in Abhängigkeit der Anzahl und Komplexität der Einsprachen	-
9	Genehmigung	ausstehend: Vorbereitung Gemeindeversammlung inkl. Teilnahme	2000
<i>Bemerkung: Die Besprechung mit der Arbeitsgruppe sind in «Landwirtschaftliche Planung», Nr. 12 Informations- und Koordinationssitzungen einberechnet.</i>			
Total Kosten für Abschluss kommunale Landschaftsplanung			12000

landplan AG

Planung | Gestaltung | Entwicklung

Markus Steiner

Dipl. Ing. FH / TU in Landschaftsarchitektur BSLA und Landschaftsökologie

Mitglied der Geschäftsleitung

.....
Wabern, 01. Oktober 2020

Adrian Kräuchi

Dipl. Ing. FH in Landschaftsarchitektur / Executive MBA

Mitglied der Geschäftsleitung

.....
Wabern, 01. Oktober 2020