

## Terminprogramm

Bezeichnung	Zuständigkeit	2020				2021				2022				2023				2024																							
		3. Q		4. Q		1. Q		2. Q		3. Q		4. Q		1. Q		2. Q		3. Q		4. Q																					
		J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O
<b>Finanzplanung exkl. MwSt.</b>																																									
Abwasser in 1'000 CHF	290				12				8	55	20	5				105	5	30											23	25	2										
Wasser in 1'000 CHF	1'860				10	20			10	5	15	345	555	320	190	250	25	5										60	48	2											
Strasse in 1'000 CHF	877				15	15			5	5	20			120	45	140		170										170	170	2											
<b>Total in 1'000 CHF</b>	<b>3027</b>				<b>37</b>	<b>35</b>	<b>8</b>		<b>70</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>345</b>	<b>555</b>	<b>545</b>	<b>240</b>	<b>420</b>	<b>25</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>243</b>	<b>6</b>																			
<b>Projektierung + Kreditantrag+Bewilligung</b>																																									
Grundlagenbeschaffung und Anfrage Projekte Dritte	PL/SB																																								
Zustandsuntersuchung Strassenoberbau	PL/IMP																																								
Abklärungen Berstlining und Coldmix	PL																																								
Projektierung Linienführung Wasserleitung	PL																																								
Projektierung Strassensanierung	PL																																								
Erstellung Entwurf Baugesuchsdossier (Pläne+ KV + TB)	PL/SB																																								
Abgabe Unterlagen für Baukommission	PL																																								
Fertigstellung Baugesuchsdossier	PL/SB																																								
Baubewilligungsverfahren	Regierungsstatthalteramt																																								
<b>Durchführung ZpA</b>																																									
Grundlagenbeschaffung	PL/SB																																								
Plangrundlagen pro Liegenschaft erstellen	SB																																								
Submission ZpA	PL																																								
Durchführung ZpA (43 Liegenschaften)	Kanalunternehmer																																								
Auswertung ZpA	PL																																								
Dokumentation ZpA	PL/SB																																								
Abgabe an Private	PL/SB																																								
Entscheidung Sanierung	Private																																								
<b>Ausschreibung Baumeister- und Rohrlegearbeiten</b>																																									
Submission Mööslimatt (Wasserleitung + Strassensanierung)	PL																																								
Auswertung und Vergabe	PL																																								
Submission Jetzikofen + Aetzikofen	PL																																								
Auswertung und Vergabe	PL																																								
<b>Ausführungsprojekt</b>																																									
Projektpläne erstellen	PL/SB																																								
<b>Ausführung</b>																																									
Wasserleitung Mööslimatt	Bauleitung/Unternehmer																																								
ZPA Sanierungen Mööslimatt (Baumeister)	Bauleitung/Unternehmer																																								
ZPA Sanierungen Mööslimatt (Kanalsanierung)	Bauleitung/Unternehmer																																								
Deckbelagssanierung Mööslimatt	Bauleitung/Unternehmer																																								
Wasserleitung Jetzikofenstrasse Etappe 1	Bauleitung/Unternehmer																																								
Wasserleitung Jetzikofenstrasse Etappe 2	Bauleitung/Unternehmer																																								
Wasserleitung Jetzikofenstrasse Etappe 3	Bauleitung/Unternehmer																																								
Wasserleitung Aetzikofenweg Etappe 4	Bauleitung/Unternehmer																																								
ZPA Sanierungen Jetzikofen (Baumeister)	Bauleitung/Unternehmer																																								
ZPA Sanierungen Jetzikofen (Kanalsanierung)	Bauleitung/Unternehmer																																								
Strassensanierung Jetzikofenstrasse + Aetzikofenweg (Vorbereitungsarbeiten)	Bauleitung/Unternehmer																																								
Belagssanierung Jetzikofenstrasse + Aetzikofenweg (Belagslos)	Bauleitung/Unternehmer																																								
<b>Inbetriebnahme</b>																																									
Inbetriebnahme	Bauherr																																								

Kommission Bau und Betriebe : 10.03.2021, **Versand 03.03.2021**  
 Gemeinderat : 31.03.2021, Versand 24.03.2021  
 Gemeindeversammlung : 31.05.2021