

Terminprogramm

Bezeichnung	Zuständigkeit	2020				2021				2022				2023				2024																							
		3. Q		4. Q		1. Q		2. Q		3. Q		4. Q		1. Q		2. Q		3. Q		4. Q																					
		J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O
Finanzplanung exkl. MwSt.																																									
Abwasser in 1'000 CHF	290				12				8	55	20	5				105	5	30											23	25	2										
Wasser in 1'000 CHF	1'860				10	20			10	5	15	345	555	320	190	250	25	5									60	48	2												
Strasse in 1'000 CHF	877				15	15			5	5	20			120	45	140		170									170	170	2												
Total in 1'000 CHF	3027				37	35	8	70	30	40	345	555	545	240	420	25	175	0	253	243	6																				
Projektierung + Kreditantrag+Bewilligung																																									
Grundlagenbeschaffung und Anfrage Projekte Dritte	PL/SB																																								
Zustandsuntersuchung Strassenoberbau	PL/IMP																																								
Abklärungen Berstlining und Coldmix	PL																																								
Projektierung Linienführung Wasserleitung	PL																																								
Projektierung Strassensanierung	PL																																								
Erstellung Entwurf Baugesuchsdossier (Pläne+ KV + TB)	PL/SB																																								
Abgabe Unterlagen für Baukommission	PL																																								
Fertigstellung Baugesuchsdossier	PL/SB																																								
Baubewilligungsverfahren	Regierungsstatthalteramt																																								
Durchführung ZpA																																									
Grundlagenbeschaffung	PL/SB																																								
Plangrundlagen pro Liegenschaft erstellen	SB																																								
Submission ZpA	PL																																								
Durchführung ZpA (43 Liegenschaften)	Kanalunternehmer																																								
Auswertung ZpA	PL																																								
Dokumentation ZpA	PL/SB																																								
Abgabe an Private	PL/SB																																								
Entscheidung Sanierung	Private																																								
Ausschreibung Baumeister- und Rohrlegearbeiten																																									
Submission Mööslimatt (Wasserleitung + Strassensanierung)	PL																																								
Auswertung und Vergabe	PL																																								
Submission Jetzikofen + Aetzikofen	PL																																								
Auswertung und Vergabe	PL																																								
Ausführungsprojekt																																									
Projektpläne erstellen	PL/SB																																								
Ausführung																																									
Wasserleitung Mööslimatt	Bauleitung/Unternehmer																																								
ZPA Sanierungen Mööslimatte (Baumeister)	Bauleitung/Unternehmer																																								
ZPA Sanierungen Mööslimatte (Kanalsanierung)	Bauleitung/Unternehmer																																								
Deckbelagssanierung Mööslimatt	Bauleitung/Unternehmer																																								
Wasserleitung Jetzikofenstrasse Etappe 1	Bauleitung/Unternehmer																																								
Wasserleitung Jetzikofenstrasse Etappe 2	Bauleitung/Unternehmer																																								
Wasserleitung Jetzikofenstrasse Etappe 3	Bauleitung/Unternehmer																																								
Wasserleitung Aetzikofenweg Etappe 4	Bauleitung/Unternehmer																																								
ZPA Sanierungen Jetzikofen (Baumeister)	Bauleitung/Unternehmer																																								
ZPA Sanierungen Jetzikofen (Kanalsanierung)	Bauleitung/Unternehmer																																								
Strassensanierung Jetzikofenstrasse + Aetzikofenweg (Vorbereitungsarbeiten)	Bauleitung/Unternehmer																																								
Belagssanierung Jetzikofenstrasse + Aetzikofenweg (Belagslos)	Bauleitung/Unternehmer																																								
Inbetriebnahme																																									
Inbetriebnahme	Bauherr																																								

Kommission Bau und Betriebe : 10.03.2021, **Versand 03.03.2021**
 Gemeinderat : 31.03.2021, Versand 24.03.2021
 Gemeindeversammlung : 31.05.2021